

RESUMO DAS ACCÇÕES/CUSTO VERSUS RESULTADOS DO PROJECTO FUNDO GLOBAL, COMPONENTE MALÁRIA, APÓS 9 TRIMESTRES DE EXECUÇÃO.

Objectivo 1 e 2-Melhorar a gestão dos casos de paludismo nos serviços de saúde:

Actividade	Alvo a atingir	Resultado (até junho 2007)	Custo (USD)
Formação	467	505 profissionais formados	63.082
Supervisão (CNE e FNM)	63	112 visitas de supervisão as unidades sanitárias	88.581
Aquisição de distribuição medicamentos ACT (doses de tratamento)	35769 (foi revista em função da redução drástica dos casos de paludismo)	36299 doses de tratamentos	130.873
Aquisição de consumíveis e reagentes	vários	vários	162.850

Objectivo 3-Melhorar a gestão de casos de paludismo ao nível comunitário:

Actividade	Alvo a atingir	Resultado (até junho 2007)	Custo (USD)
Formação e sensibilização ASC e líderes comunitários	600 (300+300)	581 (292+289) Agentes Comunitários formados	62.359
Produção de material de comunicação ilustrativo	vários	vários	14.939
Aquisição de consumíveis e reagentes	vários	vários	12.000

Objectivo 4: Melhorar a taxa de utilização de mosquiteiros impregnados de insecticida na população.

Actividade	Alvo a atingir	Resultado (até junho 2007)	Custo (USD)	
Aquisição e distribuição de mosquiteiros impregnados de insecticida	➤ Distribuir 58000	➤ 85762 adquiridos (destes, 22114 chegam em Novembro 2007); ➤ 53 974 distribuidos	total	<i>Per capita</i>
			573.347	

Objectivo 5: Melhorar a concientização relativamente ao paludismo e a sua prevenção.

Actividade	Alvo a atingir	Resultado (até junho 2007)	Custo (USD)
Comunicação para mudança de comportamento na comunidade	528 sessões	448 sessões	100.206
Comunicação para mudança de comportamento nas escolas	54000 crianças atingidas	57861 crianças atingidas	42.719
Concepção, reprodução e distribuição de material de apoio a comunicação	Vários	Vários	86.888

Objectivo 6: Reforçar institucionalmente o Ministério da Saúde

Actividade	Alvo a atingir	Resultado	Custo (USD)
Acções de monitorização e avaliação, incluindo estudos	Produzir estas informações	informações	53.964
Aquisição de equipamentos médicos e ambulâncias	2 ambulâncias, microscópios, etc	executada	136.898
Aquisição de materiais de escritório e equipamentos	-4 grupos geradores, computadores e vários outros	executada	94.635
Assistência técnica	Epidemiologia(2); entomologia(2); farmacovigilância; Formação/planificação; M&A	6 executadas (+ 1 por executar)	137.464
Gestão do projecto	Recursos humanos, planificação, gestão		221.912

Objectivos de impacto: Reduzir a morbilidade e a mortalidade

Todas as acções precedentes terão contribuído, directa ou indirectamente, no alcance deste objectivo de impacto. Para além destas, outras acções financiadas por outros parceiros terão igualmente contribuído ao alcance deste objectivo, em particular a pulverização intradomiciliar de insecticida.

Indicador de impacto e outcome	Alvo a atingir	Resultado até Dez/2006
% of malaria related mortality in under five years old	42	10.97%

children		(17/155)
% of malaria related mortality in under five years old children at hospital	64	15:00% (12/80)
% of malaria related morbidity in under five years old children	52	12.6% (3492/27781)
Percentage of children under five sleeping under bed nets	65	53.5%(460/860)
Percentage of pregnant women sleeping under bed nets	65	41.3%(38/92)